

WORKSHOPS CATALOGUE

Specialized Courses of Project Management and Implementation

کد دوره: PM1

کارگاه آموزشی

دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد

PMBOK 2008

Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)



اهداف دوره

- شناساندن و شرح زیر مجموعه ای از دانش مدیریت پروژه (این موضوع به مفهوم آن نیست که دانش و راهکارهای توصیف شده باید بطور یکسان در تمامی پروژه‌ها بطور یکسان به کار رود. همیشه تیم مدیریت پروژه مسئول مشخص سازی این نکته می باشد که در هر پروژه معین چه الگویی را متناسب با ویژگی های پروژه بکار بندد).
- نوآوری و توسعه روش های معمول
- تهیه یک مرجع پایه برای یادگیری دانش مدیریت پروژه
- پیاده سازی و اجرای بندهای استاندارد در پروژه

مخاطبین

- مدیران عامل سازمانهای پروژه محور، مدیران طرحها، مدیران پروژهها، مدیران عملیاتی، کارشناسان پروژه، کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه

پیشنیازها

- مدرک کارشناسی و آشنایی اولیه با مفاهیم مدیریت پروژه

خلاصه ای از سیلابس

- ۱- مقدمه و مفاهیم مدیریت پروژه
- ۲- حیطه مدیریت پروژه
- ۳- فرایندهای مدیریت پروژه
- ۴- مدیریت یکپارچگی پروژه
- ۵- مدیریت محدوده پروژه
- ۶- مدیریت زمان پروژه
- ۷- مدیریت هزینه پروژه
- ۸- مدیریت کیفیت پروژه
- ۹- مدیریت منابع انسانی پروژه
- ۱۰- مدیریت ارتباطات پروژه
- ۱۱- مدیریت ریسک
- ۱۲- مدیریت تدارکات پروژه

۱. کلیات مدیریت پروژه
- آشنایی با موسسه مدیریت پروژه (PMI)
 - آشنایی با استاندارد PMBOK Guide
 - بررسی مفاهیم و واژگان کلیدی مدیریت پروژه
 - بررسی انواع ساختارهای سازمانی مدیریت پروژه

۲. فرایندهای مدیریت پروژه
- مقایسه فرایندهای اجرایی و مدیریتی پروژه
 - آشنایی با ۹ حوزه تخصصی مدیریت پروژه
 - آشنایی با ۵ گروه فرایند (فاز) مدیریت پروژه
 - بررسی مفاهیم، انواع و کارکردهای PMO
 - آشنایی با آزمون PMP

۳. مدیریت محدوده پروژه
- گردآوری الزامات
 - تعریف محدوده کار
 - تدوین ساختار شکست کار
 - تایید محدوده
 - کنترل محدوده

۴. مدیریت یکپارچگی پروژه
- تدوین منشور پروژه
 - برنامه‌ریزی یکپارچه پروژه
 - راهبری و مدیریت اجرای پروژه
 - پایش و کنترل یکپارچه پروژه
 - کنترل یکپارچه تغییرات
 - اختتام یکپارچه پروژه

۵. مدیریت هزینه پروژه
- امکان‌سنجی اقتصادی طرح
 - برآورد هزینه‌ها
 - بودجه‌بندی هزینه‌ها
 - کنترل هزینه‌ها
 - آشنایی با روش ارزش کسب‌شده (EVT)

- ۶. مدیریت کیفیت پروژه
- طرحریزی کیفیت
- تضمین کیفیت
- کنترل کیفیت

- ۷. مدیریت منابع انسانی پروژه
- برنامه‌ریزی نیروی انسانی
- تامین نیروی انسانی
- توسعه تیم پروژه (به همراه کارگاه عملی)
- مدیریت تیم پروژه

- ۸. مدیریت ارتباطات پروژه
- شناسایی ذینفعان
- طرحریزی ارتباطات پروژه
- توزیع اطلاعات
- گزارش‌دهی
- مدیریت ذینفعان

- ۹. مدیریت ریسک پروژه
- شناسایی ریسک
- تجزیه و تحلیل کیفی / کمی ریسک
- برنامه‌ریزی واکنش به ریسک
- کنترل ریسک

- ۱۰. مدیریت تدارکات پروژه
- طرحریزی تدارکات
- اجرای تدارکات
- مدیریت پیمانهای فرعی
- اختتام پیمانهای فرعی

شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه تکمیل دوره را به زبان انگلیسی از گروه آموزش و تحقیقات دتما دریافت خواهند نمود.

به تمام شرکت کنندگان در این دوره در صورت حضور کامل ، گواهینامه معتبر و با تأیید مدرس دارای صلاحیت PMP اعطا خواهد شد. با گذراندن این دوره ، میزان آموزش مورد نیاز برای شرکت در آزمون PMP یعنی ۳۵ PDU را کسب خواهید نمود.


مدت زمان برگزاری

کارگاه آموزشی : ۵ روزه (۴۰ ساعت)

دریافت فرم ثبت نام: <http://www.detma.ir/Registration.pdf>



مشاورین گروه دتما آمادگی دارند تا در حیطه موضوعات این کارگاه، برای رفع مشکلات و موانع به وجود آمده در پروژه شما نقش مشاور را ایفا نمایند. در صورت تمایل می‌توانید در این خصوص با گروه آموزش و تحقیقات دتما تماس حاصل فرمایید



پس از برگزاری هر کارگاه بسته آموزشی مربوطه شامل فیلم کارگاه، جزوات، CD و... آماده ارائه به علاقه‌مندان می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید:
<http://www.detma.ir/mostanadat.htm>



گروه دتما آمادگی دارد این کارگاه یا دیگر موضوعات مرتبط را به صورت سفارشی (InHouse) و منطبق با حیطه کار سازمان شما در محل شما برگزار نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید:
<http://www.detma.ir/sefareshi.htm>



دکتر مجید پرچمی جلال

دکترای مدیریت ساخت – دانشگاه علم و صنعت ایران

- مدیر پروژه شرکت مهتاب قدس
- مسئول تهیه ضوابط و معیارهای مناسب‌ترین روش اجرای پروژه
- مسئول تهیه شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت توام پروژه‌های عمرانی
- همکاری در تهیه آیین‌نامه‌های تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت، ارجاع کار، ارزیابی و مناقصه
- سرپرست کنترل پروژه و دفتر فنی نظارت شرکت قرب غدیر
- مدیر پروژه قرارگاه خاتم الانبیاء
- مدیر طرح تهیه ضوابط مختلف حقوقی پیمانکاری برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- دارای گواهینامه دوره پیشرفته کارگاه‌های تخصصی شرایط قراردادهای فیدیک از کمیته قراردادهای فیدیک بین‌الملل
- تدریس بیش از یکصد دوره آموزشی مختلف در دانشگاه و سازمان‌های مختلف



مهندس حسن میرزایی

کارشناسی مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- دارای گواهینامه مدیریت پروژه حرفه ای (PMP) - انجمن مدیریت پروژه آمریکا
- مدیریت و فعالیت در پروژه های مختلف به مدت بیش از ۱۷ سال در شرکتهای مهندسان مشاورسازه, خاتم الانبیاء, OIEC, چگالش, سازمان صنایع ملی ایران, شرکت جهادوتوسعه سیلوهواو...

سوابق شغلی

- ۱۳۸۵ تا کنون : رئیس هیئت مدیره شرکت سرآمدسازان مدیریت داتیس
- ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ : موسسه دریاساحل (وابسته به قرارگاه سازندگی نوح - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا)
- مدیر مهندسی پروژه بازسازی سکوهای بهره برداری میدان نفتی سیری - واقع درخلیج فارس
- ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ : شرکت مهندسی مشاور سازه - مهندسان مشاور تهران رایمند
- مدیر مهندسی / قائم مقام مدیر پروژه - پروژه احداث واحد اوره گوگردی پتروشیمی خراسان - بصورت EPC
- مدیر مهندسی پروژه تولید مونواکسید کربن پتروشیمی فن آوران - بصورت EPC
- مدیر مهندسی پروژه تولید S/E-PVC پتروشیمی اروند - بصورت EPC
- ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ : شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
- پروژه برنامه ریزی و مطالعات ۲۵ ساله گاز طبیعی کشور Midstream - شرکت ملی نفت ایران
- ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ : شرکت مهندسی مشاور چگالش
- مهندس پروژه تولید پلی اتیلن ترفتالات (PET-1) پتروشیمی شهید تندگویان - بصورت EPC
- ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ : سازمان صنایع ملی ایران
- مهندس فرآیند /مهندس پروژه طرح احداث کارخانه قنده نقده

سوابق تدریس - آموزش

- موسسه آموزشی آریانا
- موسسه آموزشی فراگستران
- شرکت صنایع آذراب
- شرکت مهندسی مشاور هیربدان
- شرکت فولاد پایا
- شرکت بین المللی فولاد تکنیک
- شرکت مپنا - توسعه ۱
- شرکت مپنا - توسعه ۲
- شرکت فولمن
- شرکت قدس نیرو

- شرکت صایران
- شرکت کیسون
- شرکت مهندسان مشاور سازه پردازی ایران
- شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
- بانک صنعت و معدن

دوره‌ها و گواهینامه‌های حرفه‌ای

- گواهینامه مدیریت پروژه حرفه‌ای (PMP) از انجمن مدیریت پروژه آمریکا
- " دوره آموزشی " آشنایی با استاندارد ایزو نسخه‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۰
- (Pipeline) TGNet, Ver.7.2 طراحی خطوط لوله فرآیندی

مجموعه مقالات:

- ۱: مجله اقتصاد انرژی - شماره ۲۶
بررسی میزان هدر رفت گاز طبیعی در آشور
- ۲: مجله توسعه بازار گاز - شماره ۱۹
لزام برنامه ریزی دراز مدت برای گاز طبیعی آشور



مهندس امیر محمودی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف

- ◀ دارای مدرک PMP از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
- ◀ دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه شریف
- ◀ دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
- ◀ ۱۰ سابقه اجرایی در پروژه‌های مختلف
- ◀ عضو فعال موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
- ◀ تالیف سه کتاب در استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه
- ◀ سابقه تدریس در بیش از ۱۰۰ دوره آموزشی در زمینه مدیریت پروژه

سوابق اجرایی

- مدیر پروژه‌های مشاوره گروه آموزش و تحقیقات دتما
- مدیرعامل موسسه مدیریت پروژه پارس
- مشاور گروه تحقیقات و آموزش دتما در حوزه مدیریت پروژه و دفتر PMO

- مدیر سابق پروژه‌های مشاوره و قائم مقام موسسه مدیریت پروژه آریانا:
 - مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت ریسک در سازمان توسعه برق
 - مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت پروژه به کمک EPM در شرکت زیست دارو درمان پارس
 - عضو تیم پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه براساس PMBOK در شرکت استراتوس
 - مدیر پروژه عرضه یابی نظام مدیریت پروژه در شرکت گاز خراسان شمالی
 - مدیر پروژه عرضه یابی نظام مدیریت پروژه در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
 - مدیر پروژه عرضه یابی نظام مدیریت پروژه در شرکت توزیع برق جنوب کرمان
 - مدیر پروژه عرضه یابی نظام مدیریت پروژه در شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
 - مدیر پروژه عرضه یابی نظام مدیریت پروژه در شرکت زعیم
 - مدیر پروژه عرضه یابی نظام مدیریت پروژه در شرکت آب و فاضلاب روستائی خراسان رضوی
 - مدیر پروژه عرضه یابی نظام مدیریت پروژه در شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد
 - مدیر پروژه عرضه یابی نظام مدیریت پروژه در شرکت آب و فاضلاب شهر و شهرکهای غرب تهران
- ریاست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت پارس خودرو از ابتدای سال ۸۷
 - تدوین نظام جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت پارس خودرو
 - تدوین نظام جامع ارزیابی پروژه‌های شرکت پارس خودرو
- شرکت ساپکو (کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه به مدت پنج سال، از سال ۸۲ تا ۸۷)
 - طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه شرکت با استفاده از نرم افزار Sharepoint
 - طراحی نظام اندازه گیری عملکرد پروژه‌های شرکت
- مسؤل واحد مدیریت پروژه شرکت مروجان بهره وری (از ابتدای سال ۸۳ تا ۸۷)
- همکاری با شرکت ملی پتروشیمی جهت ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل P2M3 از سال ۸۷ تا کنون
 - ارزیابی پتروشیمی تبریز
 - ارزیابی پتروشیمی فجر ۲
- مشاور وزیر اقتصاد و دارائی در ساماندهی پروژه های سطح وزارتخانه
- مشاور شرکت بیمه پارسیان جهت طراحی و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی و مدیریت پروژه (به مدت ۶ ماه)
- مشاور موسسه مالی و اعتباری قوامین در زمینه تدوین برنامه های عملیاتی و اجرایی سالانه (به مدت یک سال)
- مشاور شرکت پی سنگ جهت طراحی و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی و مدیریت پروژه (به مدت شش ماه)

سوابق آموزشی

- برگزاری ۳ دوره آموزش نرم افزار MSP در دانشگاه علم و صنعت
- برگزاری ۲ دوره آموزش نرم افزار Primavera در دانشگاه علم و صنعت
- برگزاری ۱ دوره با عنوان اصول کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه برای جهاد خودکفایی سپاه
- برگزاری ۱ دوره آموزش نرم افزار MSP برای بنیاد مسکن
- برگزاری ۳ دوره آموزش نرم افزار P3 برای شرکت گاز در فاز ۲ پارس جنوبی (عسلویه - شرکت توتال)
- برگزاری ۱ دوره آموزش نرم افزار MSP برای مس سرچشمه کرمان
- برگزاری ۱ دوره آموزش نرم افزار MSP برای معدن طلای موته اصفهان
- برگزاری ۱ دوره آموزش MSP در شرکت ایران تاپر
- برگزاری ۱ دوره آموزش نرم افزار P3e برای شرکت ساپکو
- برگزاری ۱ سمینار در انجمن مهندسی صنایع در زمینه مقایسه نرم افزارهای کنترل پروژه
- برگزاری ۱ دوره آموزش Infomaker در شرکت فولاد تکنیک اصفهان
- برگزاری ۱ دوره آموزش P3 در شرکت سایپا
- برگزاری ۱ دوره آموزشی PMBOK در شرکت مروجان
- برگزاری ۱ دوره آموزش P3 در شرکت شایانیک
- برگزاری ۱ دوره آموزش Sharepoint در شرکت ساپکو
- برگزاری ۳ دوره آموزش MSP در شرکت ساپکو

- برگزاری ۱ دوره آموزش PMBOK در شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفت
- برگزاری ۱ دوره آموزش MSP در شرکت پارس ژنراتور
- برگزاری ۲ دوره آموزش PMBOK در شرکت مناطق نفت خیز جنوب
- برگزاری ۱ دوره آموزش MSP در شرکت سازه گستر سایپا
- برگزاری ۲ دوره آموزشی استاندارد PMBOK در پژوهشگاه هوایی صنایع دفاع
- برگزاری ۱ دوره آموزش نرم افزار Primavera P6 در سازمان منطقه ویژه پارس - عسلویه
 - مدرس بیش از ۸ دوره عمومی استاندارد PMBOK
 - آموزش ۴ دوره عمومی نرم افزار P6
 - دوره آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت پوشش پرشیا
 - آموزش ۲ دوره استاندارد PMBOK در شرکت نفت و گاز پارس (تهران و عسلویه)
 - دوره PMBOK در شرکت مینا توسعه ۱
 - دوره PMBOK در شرکت ساصد
 - دوره PMBOK در مرکز تحقیقات شرکت سایپا
 - دوره PMBOK در پتروشیمی فجر ۲
 - دوره PMBOK در پژوهشگاه نیرو
 - دوره PMBOK در شرکت سانیر
 - دوره PMBOK در شرکت جهان کوثر
 - دوره مدیریت ریسک در سازمان توسعه برق
 - دوره نرم افزار Primavera P6 در شرکت سپاسد
 - دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه در استانداری خراسان رضوی
 - دوره نرم افزار P6 برای شرکت مینا توسعه ۱
 - دوره PMBOK در شرکت گاز خراسان شمالی
 - دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک خراسان رضوی
 - دوره PMBOK در شرکت پارس بنای صدر
 - دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
 - دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
 - دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت صنایع الکترونیک زعیم
 - دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت آب و فاضلاب روستائی خراسان رضوی
 - دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد
 - دوره PMBOK در شرکت دیزل سنگین ایران
 - دوره آشنایی با ساختار WBS در شرکت دیزل سنگین ایران

سوابق پژوهشی

- ترجمه کتاب استاندارد PMBOK 2008
- تالیف کتابی با عنوان مفاهیم و اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه
- ترجمه و تالیف کتابی با عنوان آموزش نرم افزار (Primavera Enterprise (P3e
- تالیف جزوه آموزشی MSP Server
- برگزاری دو کارگاه آموزشی در کنفرانس چهارم و پنجم مدیریت پروژه
- مسؤل سایت تخصصی مدیریت پروژه www.pmpclub.ir
- دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای (PMP) از انستیتوی مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
- دارای مدرک ارزیاب پروژه های پتروشیمی
- عضو فعال شرکت PMI



خانم دکتر بیتا باقری

دانشجوی دکترای مدیریت پروژه و ساخت - دانشگاه تربیت مدرس

- فوق لیسانس مهندسی صنایع - مهندسی صنایع از دانشکده فنی دانشگاه تهران
- لیسانس مهندسی صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آموزش‌های حرفه‌ای

- دوره ممیزی داخلی ISO9001/TickIT در شرکت همکاران سیستم - سال ۱۳۸۲
- امکان سنجی پروژه های صنعتی بر اساس روش UNIDO و نرم افزار COMFAR برگزار شده توسط مرکز آموزش و تحقیقات ایران- سال ۱۳۷۹
- طراحی سیستم با استفاده از متدولوژی شی گرا برگزار شده توسط شرکت همکاران سیستم - سال ۱۳۷۸
- کارگاه بین‌المللی سه روزه مدیریت پروژه های فن‌آوری اطلاعات برگزار شده توسط شرکت Mentor Project Management Training & Consultancy با هماهنگی موسسه مدیریت پروژه آریانا- سال ۱۳۸۵
- همایش استقرار دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه محور برگزار شده توسط شرکت Roland Garies Consultancy با هماهنگی موسسه مدیریت پروژه آریانا- سال ۱۳۸۵
- کارگاه جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (آمادگی برای آزمون گواهینامه PMP) در موسسه مدیریت پروژه آریانا- سال ۱۳۸۶
- دوره سرممیزی ISO 9001:2000 در آکادمی توف ایران- سال ۱۳۸۷

گواهینامه‌های حرفه‌ای

- گواهینامه حرفه‌ای مدیریت پروژه (PMP) Project Management Professional
- گواهینامه دوره آموزشی سرممیزی ISO 9001:2000 مورد تایید IRCA

سوابق سازمانی

- فروردین ۱۳۸۴ تا کنون، شرکت فن‌آوران اطلاعات بهاران
سمت: کارشناس ارشد مدیریت پروژه
- بهمن ۱۳۷۹ تا اسفند ۱۳۸۳، شرکت همکاران سیستم
سمت‌ها:
- مهندس فرآیند
- مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
- تیر ۱۳۷۷ تا آذر ۱۳۸۰، شرکت صنایع آذراب
سمت: کارشناس سیستم ۱
- شهریور ۱۳۷۶ تا اردیبهشت ۱۳۷۷، شرکت تامین قطعات خودرو سازه گستر
سمت: مشاور تهیه و تدوین مستندات نظام کیفیت جهت دریافت گواهی ISO 9002
- اردیبهشت ۱۳۷۵ تا شهریور ۱۳۷۶، شرکت مهندسی پردازش
سمت: طراح سیستم
- مهر ۱۳۷۴ تا اردیبهشت ۱۳۷۵، مرکز تحقیقات مهندسی مهیاگاز

- اسفند ۱۳۷۱ تا خرداد ۱۳۷۳ ، گروه اساتید دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- سمت : دستیار و کارشناس تحلیل و طراحی سیستم

تجارب حرفه‌ای

- تحلیل و طراحی سیستم کنترل کیفیت آماری مراکز ساخت گروه صنعتی خاور (ایران خودرو دیزل)
- انجام فاز امکان سنجی طراحی سیستم های تدارکات و مالی در سازمان ارائه خدمات هلیکوپتری (ساخه)
- تحلیل، طراحی و نظارت بر اجرای سیستم‌های کاربردی عمومی شامل سفارشات، تدارکات و برنامه ریزی خرید شرکت صنایع آذراب
- شرکت در تحلیل و طراحی سیستم های مدیریت اطلاعات، مدیریت پروژه و مدیریت مواد شرکت صنایع آذراب
- استقرار نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه فعالیت های نگهداشت محصول نرم افزاری (شرکت همکاران سیستم)
- برنامه ریزی و کنترل پروژه ۵ دوره نگهداشت محصول نرم افزاری (شرکت همکاران سیستم)
- شرکت در دو دوره ممیزی داخلی نظام کیفیت (شرکت همکاران سیستم)
- استقرار فرآیند مدیریت نیازمندی ها (شرکت همکاران سیستم)
- استقرار دفتر هدایت پروژه عوارض نوسازی شهر تهران در شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری
- طراحی، آموزش و استقرار نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه عوارض نوسازی (شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری تهران)
- طراحی و تدوین فرآیندهای مدیریت پروژه در قالب نظام کیفیت شرکت داده پردازی ایران
- طراحی، آموزش و استقرار فرآیندهای مدیریت پروژه در قالب نظام کارفرمایی پروژه‌های ICT در سازمان منطقه آزاد کیش
- طراحی، آموزش و استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9001:2008 در شرکت آلفا افزار
- ارائه‌ی مقاله در اولین سمینار مدیران پروژه IT
- ارائه‌ی مقاله در سمینار مدیریت خدمات IT

تجارب آموزشی

- تدریس یک دوره MS Project در مرکز تحقیقات آب و فاضلاب تهران
- تدریس فرآیندهای توسعه نرم‌افزار در شرکت همکاران سیستم
- تدریس مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری به مدیران پروژه‌های نرم‌افزاری شرکت داده‌پردازی
- تدریس یک دوره اصول مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری در انجمن انفورماتیک
- تدریس دوره مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری در شرکت برنامه‌ریزی و پردازش شهری تهران (TGIC)
- تدریس دوره مدیریت پروژه‌های کارفرمایی در سازمان منطقه آزاد کیش
- تدریس دوره مدیریت پروژه‌های IT بر اساس متدولوژی PRINCE2
- تدریس مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری در شرکت ورنانگر
- تدریس مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری به درخواست استانداری یزد

PMP/RMP/PMI-SP/Project Planner/Scheduler

Professional Experience

Apr ۲۰۰۴ – Present

Employer: Iran khodro, Tehran, Iran

Position Held: Senior planner/scheduler(P۳, P۳e and Microsoft Project)

Job Description:

Iran Khodro is the largest vehicle manufacturing company in Middle East. Now, Iran Khodro produces more than ۶۰۰,۰۰۰ vehicles per year. It produces about ۲۰ different models of passenger and commercial cars. Iran Khodro has received ISO ۹۰۰۱ from RW-TUV, Germany, as well as many other health, safety, and environment certificates including ISO ۱۴۰۰۱ and OHSAS ۱۸۰۰۱. Project planning and supervision center is a centralized department for planning and controlling all of the Iran khodro's projects (more than ۱۰۰ projects per year valued at in exceeds of ۵۰۰ million dollars) and preparing performance reports for top management

Key Responsibilities:

۱. Preparation of new product development process methodology. (gateway planning)
۲. Development of project charter and preliminary project scope statement for about ۲۰ projects.
۳. Determine the required characteristics of project managers and suggest to top management.
۴. Create WBS and WBS dictionary in P۳e and Microsoft Project.
۵. Create network diagram.
۶. Generate of cost breakdown structure and control account in P۳e.
۷. Estimate Resource requirement and time and cost of projects.
۸. Development budget and schedule of about ۲۰ projects in P۳e and Microsoft Project.
۹. Risk identification, qualitative and quantitative risk analysis and response planning.
۱۰. Determine communication requirements.
۱۱. Uses of schedule compress methods in schedule development such as fast tracking and crashing.
۱۲. Determine roles and responsibilities of stakeholders.
۱۳. Preparation procurement documents for contribute in a bid.
۱۴. Holding and managing of the review meetings.
۱۵. Preparing and issue performance report such as trend report, progress report, status report, forecast report, variance report and etc.
۱۶. Preparation of Earned value analysis reports.
۱۷. Collect process and procedure and historical information (lessons learned)
۱۸. Member of ERP (SAP PS/IM Module) implementation team in Iran khodro.
۱۹. Design and implementation of project management information system in Iran khodro.

Mar ۲۰۰۱ - Dec ۲۰۰۳

Employer: Kyson, Tehran, Iran

Position Held: Head of Scheduling & Reporting Dept(P۳,P۳e,MSP)

Job Description:

Kayson is a privately held engineering and construction company providing world-class design, management, procurement and construction services to develop, engineer & build projects for customers both in Iran and overseas. We consolidate the civil, mechanical and electrical to provide multidiscipline engineering and construction services to our clients, based on the highest possible standards. Kayson is

also one of Iran's leading EPC contractors in the oil & gas sector. (NEKA-REY) piping project was a longest piping oil and gas between Iran and its neighborhoods.

Key Responsibilities:

١. Scheduling and planning according to PMBOK
٢. Preparing Critical Path schedules (CPM)
٣. Development of a job sharing matrix (RAM) defining areas of responsibility and filtering of activities to various teams for review and reporting to the Project Management Team
٤. Gathering data from different departments and providing weekly status updates on schedule
٥. Producing Project Status Reports and Graphs on a weekly basis (S-Curve, Progress Reports, Cost Analysis Reports)
٦. Monitoring cost performance to detect and analyse cost variance (CV) AND schedule variance(SV) AND cost performance index(CPI) AND schedule performance index(SPI)
٧. Performing Earned Value and developing associated reports

Apr ٢٠٠٠ - Jan ٢٠٠١

Employer: Suliran, Tehran, Iran

Position Held: Head of Preventive Maintenance Dept

Job Description:

Shall trailer, metal bridges, floating bridges ,expressway ,guardrail ,cooling tower ,heavy conveyer belt structures ,various industrial building covers ,natural ventilation and overhead and gantry cranes and so showed its effective planning in securing the needs of the country. I have Make form/Sequence of Operating the Maintenance/Gaining profit or Loss & Repairing the Machines or any Alternatives

Key Responsibilities:

- ١- preparation of feasibility study
- ٢- Developing of preventive maintenance form
- ٣-Creation Graphs and Estimation Product cost, and Balance sheet Forecasting

Academic records

- Carlton University, Student Master of Business Administration, International MBA
- North Azad University of Technology, Bachelor, Industrial Engineering- Programming & System, Sep ١٩٩٧ - Jan ٢٠٠٢
- Project Management Professional (PMP) of Project Management Institute (PMI) in ٢٠٠٩
- Schedule professional (SP) of Project Management Institute (PMI) in ٢٠١٠
- Risk Management Professional (RMP) in ٢٠١١
- Member of Third version of Portfolio standard in PMI will be publish in ٢٠١٢

Education & Qualification:

- Instructor project management software such as MSP, P٣.P٦ over ٥٠٠٠ h/d
- Instructor Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) over ٣٠٠٠ h/d
- Instructor Pre-PMP exam over ٣٠٠ h/d
- Consulter of Project Management for petrochemical projects (e.g. Morvarid,Fajr,...) over ٥٠٠ h/d
- Designer and Evaluator of project management methodology maturity model in Petrochemical Industrial Development Management Company (PDIMCO)
- Primavera Enterprise, Feb ٢٠٠٦ Feb ٢٠٠٦(٦٠ Hours), MFT (Mojtame Fanni Tehran), Tehran, Iran
- Strategic Planning and R&D Strategies, Jun ٢٠٠٥
- ١th June ٢٠٠٥(٨ Hours), Mines and Industries R&D Center, Tehran, Iran
- Primavera project planner ver٣.١, Feb ٢٠٠٥
- Feb ٢٠٠٥(٦٠ Hours), IMI (Industrial management institute), Tehran, Iran
- Microsoft Project ٩٨, Nov ٢٠٠١

۲۰th- ۲۱st- ۲۲th-۲۳th November ۲۰۰۱(۲۰ Hours), City Training Institute , Tehran, Iran
□ Basics, Structure & Documentation of Quality Management System in accordance with ISO ۹۰۰۰:۲۰۰۰

Seri, Sep ۲۰۰۱ ۲۴th - ۲۶th September ۲۰۰۱, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
□ Pre-PMP (Project Management Professional), Nov ۲۰۰۶
November ۲۰۰۶(۳۶ Hours), aryana institute, Tehran, Iran

Computer Capabilities:

Applications (Excellent) -

PMBOK Third and fifth edition

Primavera Project Planner for the Enterprise-PΔ
and P۶

Primavera Project Planner ver. ۳.۱

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access,
FrontPage

Microsoft Project (۲۰۰۰/۲۰۰۳/۲۰۰۷)

Operating Systems - Windows ۹x, ۲۰۰۰, NT, XP

Personal Details:

۱. Date of Birth: ۳۰th Dec ۱۹۷۸

۲. Marital Status: Single

۳. Polite•Motivated•Hard working • Strong analytical skills and fast learner

Professional Membership:

Member, American Association of Project Management Institute (PMI)

Member, Iranian Institute of Industrial Engineering (IIIE)

The project management expert committee in Iran khodro co.

Member, Society of Iranian Value Engineering (SIVE)